

ПРОТОКОЛ
совместного совещания «О согласовании затрат на реализацию
регионального проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Калининградской области»

«05» октября 2018 г.

№ 15 мртк / 05 - 02

Председатель: заместитель Председателя Правительства Калининградской области И.А. Баринов

Присутствовали:

- министр здравоохранения Калининградской области А.Ю. Кравченко;
- заместитель министра здравоохранения Калининградской области Е.И. Семенова;
- руководитель (директор) Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области С.В. Евстигнеев;
- директор ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» по информационным технологиям В.В. Рыскаль.

Повестка дня:

1. О рассмотрении регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в органах исполнительной власти Калининградской области.

2. О согласовании уточненного финансово-экономического обоснования реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Калининградской области.

1. СЛУШАЛИ:

Рыскаль В.В. – проинформировал участников совместного совещания о порядке разработки и согласования регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Калининградской области:

В целях реализации майских указов Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Министерством здравоохранения Калининградской области в соответствии с графиком проектного офиса Минздрава России осуществляется планирование мероприятий регионального

проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в Калининградской области.

Минздравом России для реализации проекта определены единые формы документов, а также показатели и критерии, которые должны быть достигнуты в ходе реализации проекта.

Министерством здравоохранения Калининградской области разработан паспорт проекта, финансово-экономическое обоснование, ведется разработка уточненного финансово-экономического обоснования.

2. СЛУШАЛИ:

Рыскаль В.В. – проинформировал участников совместного совещания о расчете потребности в финансовых средствах на реализацию проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ Калининградской области»:

Комплект документов регионального проекта (паспорт, финансово-экономическое обоснование, приложение к финансово-экономическому обоснованию в виде таблицы Excel) размещены на официальном портале Минздрава России 20 августа 2018 года, проанализирован проектным офисом Минздрава России, на текущее время замечаний не выявлено.

Сводные финансовые затраты регионального бюджета согласованы Губернатором Калининградской области.

В бюджете Калининградской области будут предусмотрены средства в сумме 188 740,00 тыс. рублей, в том числе:

- на 2019 год – 17 360,00 тыс. рублей;
- на 2020 год – 21 870,00 тыс. рублей;
- на 2021 год – 26 280,00 тыс. рублей;
- на 2022 год – 39 760,00 тыс. рублей;
- на 2023 год – 39 390,00 тыс. рублей;
- на 2024 год – 44 080,00 тыс. рублей.

Анализ рыночных цен на основании полученных коммерческих предложений по мероприятиям регионального проекта выполнен в соответствии с рекомендациями и методиками Минздрава России и приведен в Расчете обоснования затрат по региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Калининградской области.

Министерством здравоохранения Калининградской области выполнены требования Минздрава России по подготовке документов регионального проекта.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию Рыскаля В.В.

1.2. Согласовать сводные финансовые затраты, предусмотренные финансово-экономическим обоснованием реализации регионального проекта


«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Калининградской области.

Первый заместитель Председателя
Правительства Калининградской
области



Э.В. Батанов

Заместитель Председателя
Правительства Калининградской
области



И.А. Баринов

Министр здравоохранения
Калининградской области



А.Ю. Кравченко

Руководитель (директор)
Агентства по развитию связи и
массовых коммуникаций
Калининградской области



С.В. Евстигнеев